

# NutriScan — Takvim

Kaynak: plan/takvim.md · üretildi 28.09.2026 · Her işte yalnız **en geç** tarihi; en geç kaçarsa “kaçarsa” sütunu uygulanır. Kişi: Levent · Hilal · Ozan · Ekip.

## Sabit tarihler

| Tarih                                | Ne                                                                  |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 2 · 16 · 30 Ekim, 13 · 27 Kasım 2026 | Teams: Meeting Record 1–5 teslimleri (görüşmeler her Cuma)          |
| 18 Ekim 2026 (Pazar)                 | CSE 491 Project Proposal — MS Teams (danışman onaylı)               |
| 1 Kasım 2026                         | EVREN ücretsiz dönemi biter (LLM çağrıları kredisiz)                |
| ~6 Kasım 2026 ⚠️ teyit               | CSE 491 ara rapor + ara sunum ("vize haftası öncesi", OBS 8. hafta) |
| ~18–20 Aralık 2026 ⚠️ teyit          | CSE 491 final raporu + çalışan ilk prototip (ders bitimi)           |
| ~8–11 Mart 2027                      | Ramazan Bayramı (çalışma arası)                                     |
| ~26 Mart 2027 ⚠️ teyit               | CSE 492 "vize öncesi kodlama tamam" → özellik dondurma              |
| ~14 Mayıs 2027 ⚠️ teyit              | CSE 492 rapor + demo videosu jüriye (sınavdan ≥10 gün önce)         |
| ~15–19 Mayıs 2027 ⚠️ teyit           | Kurban Bayramı                                                      |
| 24 Mayıs – 4 Haziran 2027 ⚠️ teyit   | Jüri sunumu (≤20 dk, İngilizce)                                     |

## Aşama 0 — Karar ve proposal (bugün → 18 Ekim)

| ID   | İş                                                                                             | Kim                             | Bağlı olduğu             | En geç   | Kaçarsa                                                   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| A0.1 | Takvimin ekipçe onayı                                                                          | Ekip                            | ADR-001...011            | 30 Eylül | Taslak haliyle 2 Ekim görüşmesine götürülür               |
| A0.2 | Ekip hanelerinin fiş + "bitti/attım" kaydına başlaması                                         | Ekip                            | —                        | 5 Ekim   | Veri seti Kasım'a kayar, kiler modeli sentetikle başlar   |
| A0.3 | Ürün tanımı v5.1 + FR/NFR (proposal §5) — 2 Ekim görüşmesine                                   | Levent                          | Tez v5.1                 | 1 Ekim   | Görüşmeye tez v5 + FR/NFR iskeletiyle gidilir             |
| A0.4 | EVREN hesabı + API anahtarı                                                                    | Levent                          | —                        | 10 Ekim  | Deneme için süre daralır (1 Kasım sınırı)                 |
| A0.5 | Proposal taslağı (şablon: kaynak/CSE491_Project_Proposal_Template.docx) — danışmana e-postayla | Levent (+Hilal, Ozan bölümleri) | A0.3, 2 Ekim görüşmesi   | 9 Ekim   | Taslak en geç 12 Ekim'de gider                            |
| A0.6 | Tarif şeması + malzeme sözlüğü v0 + alerjen ontolojisi taslağı                                 | Ozan (şema: Hilal)              | Tez v5.1 §7              | 16 Ekim  | Tarif yazımı sözlüksüz başlar, sonra normalize edilir     |
| A0.7 | Proposal son hali danışmana                                                                    | Levent                          | A0.5 geri bildirimi      | 14 Ekim  | 16 Ekim görüşmesinde yüz yüze son düzeltme                |
| A0.8 | Proposal Teams'e                                                                               | Levent                          | Danışman onayı (16 Ekim) | 18 Ekim  | — (sabit)                                                 |
| A0.9 | GitHub private repo (Pro) + Azure Boards (Scrum) + erişimler + backlog içe aktarımı            | Levent                          | ADR-005, plan/board/     | 10 Ekim  | A0.6 verisi geçici klasörde başlar, repo açılınca taşınır |

## Aşama 1 — Temel (19 Ekim → 1 Kasım)

| ID   | İş                                                                                                                             | Kim    | Bağlı olduğu | En geç  | Kaçarsa                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------|--------------------------------|
| A1.1 | Kök AGENTS.md + docs/anayasa.md (kök kısmı 18 Ekim'e kadar) + modül AGENTS.md'ler + .claude/rules, Codex, Antigravity ayarları | Levent | A0.9         | 29 Ekim | Talimatsız kod yazımı başlamaz |
| A1.2 | CI kapıları: build/test, Modulith verify, ArchUnit, lint, gitleaks, oasdiff, veri doğrulayıcıları                              | Levent | A1.1         | 29 Ekim | Kapılar olmadan merge yasak    |

|       |                                                                                                                                                                               |                                       |                  |                          |                                                                          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| A1.3  | Backend iskeleti: Boot 4.1 + Modulith modülleri (boş; 18 Ekim'e kadar) + Flyway + Testcontainers                                                                              | Levent (iskelet) · Hilal (veritabanı) | A0.9             | 29 Ekim                  | Boot 4.0 + sonra yükseltme (risk notu)                                   |
| A1.4  | Karar kaydı (Decision Record) + audit (log/metrik şeması + kanarya testi en geç 13 Kasım)                                                                                     | Levent                                | A1.3             | 1 Kasım                  | Karar üreten modüller başlayamaz (bekler)                                |
| A1.5  | Sentetik hane üretici + Git'te seed verisi + ortak staging DB (Contabo)                                                                                                       | Hilal                                 | A1.3             | 1 Kasım                  | Herkes kendi test verisini üretir (geçici)                               |
| A1.6  | OpenAPI sözleşme iskeleti + üretilmiş TS istemcisi (Orval)                                                                                                                    | Levent (sözleşme) · Ozan (istemci)    | A1.3             | 1 Kasım                  | Arayüz mock veriyle başlar                                               |
| A1.7  | Mobil iskeleti (Expo), tasarım token'ları, ui-core (hüküm rozeti + kısıt çipleri); web/admin iskeleti A2.12'de                                                                | Ozan                                  | A1.6             | 1 Kasım                  | Arayüz tek ekranla başlar                                                |
| A1.8  | Walking skeleton: mobil → API → DB → cevap (tek ekran, uçtan uca; yerelde, staging A1.11 ile)                                                                                 | Ekip                                  | A1.3, A1.6, A1.7 | 1 Kasım                  | Aşama 2'ye geçilmez                                                      |
| A1.9  | EVREN denemesi: Türkçe tool-call doğruluğu, p95, gömme boyutu, kullanım şartları                                                                                              | Levent                                | A0.4             | 30 Ekim (ücretsiz dönem) | Asistan bulut + yer tutucu ile başlar, TR kararı 15 Kasım'a              |
| A1.10 | Teknoloji denemeleri: OR-Tools native Docker imajı, JUnit 6 + jqwik/PIT uyumu (test araçları Sprint 1'de, en geç 13 Kasım; Expo barkod + Türkçe STT denemesi A2.8'in ilk işi) | Levent (OR-Tools) · Hilal (test)      | A1.3             | 1 Kasım                  | Yedek araçlar (raporda listeli)                                          |
| A1.11 | Contabo sunucu kurulumu: Docker Compose, Caddy (TLS), yedek, SOPS                                                                                                             | Levent                                | A0.9             | 13 Kasım                 | Staging yerelde                                                          |
| A1.12 | Sağlık durumu eşik tablosu v0 (diyabet, hipertansiyon, çölyak, hamilelik; her satır kaynaklı: TKG beyan eşikleri, WHO, TÜBER)                                                 | Ozan (derleme) · Hilal (şema, onay)   | A0.6, ADR-011    | 1 Kasım                  | Kural motoru yalnız alerjen + çölyakla başlar, sağlık kuralları Aralık'a |

## Aşama 2 — Güvenilir çekirdek → CSE 491 prototipi (2 Kasım → 18 Aralık)

| ID    | İş                                                                                                            | Kim                             | Bağlı olduğu           | En geç              | Kaçarsa                                                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| A2.1  | CSE 491 ara rapor + ara sunum                                                                                 | Ekip (derleyen Levent)          | A0.8, Aşama 1          | ~6 Kasım<br>⚠ teyit | — (sabit)                                                      |
| A2.2  | Hane + üye + rıza akışları (davet, veli onayı, profil sürümü)                                                 | Hilal                           | A1.4, A1.5             | 20 Kasım            | Tek üyeli hane ile devam                                       |
| A2.3  | Kural motoru + alerjen ontolojisi + altın set v1 (n ≥ 200, FN = 0)                                            | Hilal                           | A0.6, A1.4             | 27 Kasım            | Raf kararı yalnız "Doğrulanamadı" + kesin eşleşmelerle çalışır |
| A2.16 | Sağlık durumu kuralları kural motorunda (besin eşiği → Dikkat / Doğrulanamadı) + test seti (%100 tablo uyumu) | Hilal                           | A1.12, A2.3            | 9 Aralık            | Yalnız diyabet + hipertansiyon (şeker, tuz)                    |
| A2.4  | Katalog v0: Migros (SKU, paket, fiyat, fiyat yaşı)                                                            | Hilal                           | A0.6, A1.5             | 20 Kasım            | Katalog 150 SKU ile başlar                                     |
| A2.5  | 60 tarif + bu tariflerin malzemelerinde Migros fiyatlı SKU kapsamı ≥ %90                                      | Ozan (içerik) · Hilal (onay)    | A0.6, A2.4             | 27 Kasım            | Planlama motoru ilk ölçümü 40 tarifile                         |
| A2.6  | TR model karar kapısı (EVREN birincil mi)                                                                     | Levent                          | A1.9                   | 15 Kasım            | Bulut + yer tutucu rotası sürer                                |
| A2.7  | Planlama motoru (MSM) — sentetik veriyle geliştirme, 60 tarif gelince gerçek veriyle ilk sürüm + E1 v0 ölçümü | Levent                          | A2.3, A2.4, A2.5       | 4 Aralık            | Tek sepet takası (Akıllı Takas) ile prototipe girer            |
| A2.8  | Raf: barkod → hane şeridi + "Neden?" (mobil; önce Expo barkod gecikmesi + Türkçe STT denemesi)                | Ozan (arayüz) · Hilal (API)     | A2.2, A2.3, A2.4, A1.7 | 9 Aralık            | Tek üye için karar                                             |
| A2.9  | Liste + Akıllı Takas (mobil + API)                                                                            | Levent (motor) · Ozan (arayüz)  | A2.7                   | 9 Aralık            | Takas yalnız web'de gösterilir                                 |
| A2.10 | Gizlilik Kapısı v0 (sözlük, yer tutucu, eksiz şablon)                                                         | Levent                          | A1.4                   | 9 Aralık            | Asistan yalnız sentetik hanelerle çalışır                      |
| A2.11 | Asistan v1: 3–5 iş akışı niyeti ("X yiyebilir mi", listeye ekle, takas öner, neden)                           | Levent                          | A2.8, A2.9, A2.10      | 16 Aralık           | Serbest sohbet yok, yalnız iş akışları                         |
| A2.12 | Web/admin iskeleti (Vite + React) + Admin v0: karar izi + audit + katalog onayı + Sözleşme panosu             | Hilal (backend) · Ozan (arayüz) | A1.4, A2.3, A2.4       | 16 Aralık           | Admin salt okunur                                              |
| A2.13 | E2 ilk koşu ("neden LLM yetmez", 50 senaryo)                                                                  | Levent                          | A2.7, A2.11            | 18 Aralık           | Ocak kampına kayar                                             |

|       |                                                 |                        |            |                        |                    |
|-------|-------------------------------------------------|------------------------|------------|------------------------|--------------------|
| A2.14 | CSE 491 final raporu + çalışan prototip demosu  | Ekip (derleyen Levent) | A2.7–A2.12 | ~18 Aralık<br>⚠️ teyit | — (sabit)          |
| A2.15 | Yük dengesi değerlendirmesi (bileşen sahipliği) | Ekip                   | A2.14      | 18 Aralık              | Ocak ilk haftasına |

### Aşama 3 — Kış kampı (4 Ocak → 31 Ocak)

| ID   | İş                                                                                                              | Kim                         | Bağlı olduğu                 | En geç  | Kaçarsa                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------|-------------------------------------------------|
| A3.1 | 120 tarif + A101 fiyatları (2. zincir)                                                                          | Ozan · Hilal                | A2.5                         | 15 Ocak | Menü 60–90 tarifle çıkar                        |
| A3.2 | Menü planlayıcı üründe: 5 akşam, ≤2 market, zaman sınırlı exact + boşluk rozeti                                 | Levent                      | A2.7, A3.1                   | 29 Ocak | Tek market ile                                  |
| A3.3 | Kiler: barkod "eve girdi", e-Arşiv/fiş, "bitti", tükenme modeli v0                                              | Hilal                       | A2.4, A0.2                   | 29 Ocak | Yalnız barkod + "bitti"                         |
| A3.4 | Beta protokolü + rıza/aydınlatma metinleri + (gerekirse) etik kurul başvurusu                                   | Ekip (derleyen Levent)      | Güz görüşmelerinin cevapları | 15 Ocak | Beta ertelenir → kapanış daralır                |
| A3.5 | KVKK: uzman görüşü + Contabo standart sözleşme denemesi + yerel-öncelikli kısıt tasarım kararı                  | Levent · Hilal              | ADR-008                      | 31 Ocak | Beta öncesi TR sunucu geri dönüş yolu (ADR-008) |
| A3.6 | Raf fotoğrafı denemesi (en fazla 1 hafta, zaman kutulu)                                                         | Ozan                        | A2.8                         | 31 Ocak | Demo şeridinden düşer                           |
| A3.7 | RAG içerik eşleme önerisi (pgvector) + "Neden?"te kaynak alıntısı; altın sette tam/bulanık eşlemeye karşı ölçüm | Levent (· Hilal onay akışı) | A1.9, A2.16                  | 29 Ocak | Eşleme sözlük + bulanık eşleme ile; RAG D2'ye   |

### Aşama 4 — Döngü + wow (1 Şubat → 5 Mart)

| ID    | İş                                                                       | Kim                                   | Bağlı olduğu | En geç   | Kaçarsa                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------|--------------------------------------------|
| A4.1  | 200 tarif                                                                | Ozan · Hilal                          | A3.1         | 1 Mart   | 150 tarifle beta                           |
| A4.2  | Gizlilik Kapısı v1 + TR rotası (kanarya/sızıntı testleri)                | Levent                                | A2.10, A2.6  | 1 Mart   | Asistan hane bağlamında şablon moduna iner |
| A4.3  | Proaktif Pazar planı + onay akışı                                        | Levent (motor) · Ozan (arayüz)        | A3.2, A3.3   | 26 Şubat | Kullanıcı planı elle tetikler              |
| A4.4  | Market bölme (≤2 zincir)                                                 | Levent                                | A3.2, A3.1   | 26 Şubat | Tek zincir                                 |
| A4.5  | Doğal dille kısıt ("anladığım şu")                                       | Levent                                | A4.2         | 5 Mart   | Form ile kısıt girişi                      |
| A4.6  | Web Planlama Stüdyosu + sağlığın/ısrafın fiyatı + "Bu plan neden böyle?" | Ozan (arayüz) · Levent (API)          | A3.2         | 5 Mart   | Stüdyo salt okunur                         |
| A4.7  | Öneri sistemi v1 (kısıt-farkında, beğeni puanı → motor)                  | Hilal                                 | A3.2         | 5 Mart   | Öneri v0 (popülerlik)                      |
| A4.8  | Fiş eşleştirme v1 + moderasyon kuyruğu                                   | Hilal (backend) · Ozan (admin arayüz) | A3.3         | 5 Mart   | Fiş yalnız kategori düzeyinde              |
| A4.9  | Röntgen modu                                                             | Ozan · Levent                         | A1.4         | 5 Mart   | Admin karar izi ile gösterilir             |
| A4.10 | Beta işe alımı (20–40 hane, ≥10'unda kesin kısıt) + TestFlight dağıtımı  | Ekip                                  | A3.4         | 5 Mart   | 15 hane ile beta                           |

### Aşama 5 — Sertleştirme + demo şeridi (8 Mart → 26 Mart; 8–11 Mart bayram)

| ID   | İş                                                                                         | Kim            | Bağlı olduğu | En geç               | Kaçarsa                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------------|------------------------------|
| A5.1 | Red-team (prompt injection, fiziksel etiket), chaos, yük testi ("Pazar 09:00")             | Levent · Hilal | Aşama 4      | 24 Mart              | Bulgular betada düzeltilir   |
| A5.2 | App Store gönderimi (TestFlight → yayın)                                                   | Ozan           | A4.10        | 24 Mart              | Beta TestFlight üzerinden    |
| A5.3 | Demo şeridi (zaman kutulu): ses, içerik değişikliği radarı, raf fotoğrafı, buzdolabı onayı | Ozan · Levent  | A3.6         | 26 Mart              | Yalnız demoda, betaya girmez |
| A5.4 | Özellik dondurma + danışmana çalışan proje                                                 | Ekip           | Aşama 4      | ~26 Mart<br>⚠️ teyit | — (sabit)                    |

### Aşama 6 — Beta (29 Mart → 9 Mayıs)

| ID   | İş                                         | Kim    | Bağlı olduğu | En geç   | Kaçarsa                             |
|------|--------------------------------------------|--------|--------------|----------|-------------------------------------|
| A6.1 | Taban dönemi (1–2 hafta)                   | Ekip   | A5.4         | 11 Nisan | Taban 1 haftaya iner                |
| A6.2 | Müdahale dönemi (4–5 hafta) + E3 ölçümleri | Ekip   | A6.1         | 9 Mayıs  | Kısa müdahale, dürüst raporlama     |
| A6.3 | E1 final koşusu (20 senaryo × 30 tohum)    | Levent | A3.2         | 9 Mayıs  | Daha az senaryo, raporda belirtilir |

### Aşama 7 — Kapanış (10 Mayıs → jüri)

| ID   | İş                                            | Kim                | Bağlı olduğu | En geç               | Kaçarsa   |
|------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------|-----------|
| A7.1 | Final rapor + demo videosu → jüri             | Ekip               | Aşama 6      | ~14 Mayıs ⚠ teyit    | — (sabit) |
| A7.2 | Poster + proje web sitesi + kullanım kılavuzu | Ozan (site) · Ekip | A7.1         | 21 Mayıs             | —         |
| A7.3 | İngilizce sunum provası (en az 2)             | Ekip               | A7.1         | Jüriden 3 gün önce   | —         |
| A7.4 | Düzeltilmiş rapor                             | Ekip               | Jüri         | Sunumdan sonra 3 gün | — (sabit) |