

Çalışma akışı standardı

Tek cümle: Her iş board'da bir PBI olarak doğar, sahibinin agent'ına standart bir promptla verilir, tek modüllük bir PR olarak döner, CI kapılarından ve sahibin onayından geçer, Cuma günü staging'de gösterilir ve iki haftada bir Meeting Record'a otomatik olarak yazılır.

1. Akış (uçtan uca)

```
plan/takvim.md → Azure Boards
  Aşama = Epic · iş paketi (A1.3) = Feature · PBI (A1.3-a, 0,5-2 gün) · Task (gerekirse)
    | sprint planlama (Pazartesi, 2 haftada bir)
    ▼
PBI "Approved" (DoR §4 sağlandı, promptu hazır)
  | sahip PBI'ı "Committed" yapar, dalı açar: <modül>/AB<id>--<kısa-ad>
  ▼
Sahibin agent'ı (Claude Code · Codex · Antigravity) – prompt: docs/pbi/<ID>.md
  | önce plan → sonra kod + test → yerelde CI komutları
  ▼
PR (tek modül, ≤400 satır, şablon dolu, "Fixes AB#<id>")
  | CI kapıları (§6) yeşil + CODEOWNERS: sahip ya da vekil onayı
  ▼
squash merge → PBI otomatik "Done" → staging'e deploy (Cuma)
  |
  ▼
Cuma: danışman görüşmesi + 5 dk modül demosu ("agent'ın yazdığı kritik parçayı anlat")
  | sprint sonu Cuması = Meeting Record teslimi
  ▼
MR formu board'dan üretilir: kapanan PBI'lar = "yapılanlar", sıradaki sprint = "yapılacaklar"
```

2. Board yapısı (Azure Boards, Scrum şablonu)

Seviye	Ne	Kaynak	Örnek başlık
Epic	Aşama	takvim §3 başlıkları	A1 · Temel (19 Ekim → 1 Kasım)
Feature	İş paketi	takvim satırı (ID aynen)	[A1.3] Backend iskeleti
PBI	0,5-2 günlük tek modül işi, tek PR	plan/board/pbi.yaml	[A1.3-a] Gradle + Boot 4.1 + Modulith iskeleti
Task	Yalnız insan alt işi gerekirse (hesap açma, fotoğraf çekme)	PBI içinde	Contabo'da SSH anahtarı
Bug	Hata; PBI gibi akar, önceliği sprint içinde en üst	—	[BUG] ...

- Durumlar (PBI):** New → Approved (DoR tamam) → Committed (sprintte, üzerinde çalışılıyor) → Done. Vazgeçilen: Removed (silme yok).
- Alanlar:** Area Path = modül (NutriScan\backend\safety, NutriScan\apps\mobile, NutriScan\data ...) · Iteration = sprint (§3) · Effort = 1/2/3/5/8 · **Etiketler:** sahip:levent|hilal|ozan, agent:claude-code|codex|antigravity|insan, omurga:motor|guvence1|guvence2|veri|zemin, deney:E1|E2|E3, gerekirse contract-change.
- Assigned To:** PBI'in sahibi. Vekil yalnız sahip yokken üstlenir (board'da not düşülür).

- **Kaynak kuralı:** tarih ve bağımlılığın tek kaynağı `plan/takvim.md`; PBI metinlerinin tek kaynağı `plan/board/pbi.yaml`. Board bunlardan üretilir (`python3 plan/board/board_uret.py` → CSV içe aktarım). Board'da elle yapılan değişiklik (durum, atama, yorum) serbest; kapsam değişikliği önce `yaml`'a.

3. Sprint ritmi

2 haftalık sprint, Pazartesi–Pazar; sprint sonu Cuma = Meeting Record teslimi. Görüşmeler her hafta Cuma.

Sprint	Tarih	Aşama	Sprint sonu Cuma
Hazırlık	28 Eyl – 18 Eki	A0 (kodsuz)	MR1 2 Eki · MR2 16 Eki
Sprint 0	19 Eki – 1 Kas	A1 Temel	MR3 30 Eki
Sprint 1	2 – 15 Kas	A2	MR4 13 Kas (ara rapor ~6 Kas bu sprintte)
Sprint 2	16 – 29 Kas	A2	MR5 27 Kas
Sprint 3	30 Kas – 13 Ara	A2	— (görüşme 11 Ara)
Sprint 4	14 – 27 Ara	A2 kapanış	CSE 491 final ~18 Ara
Kış kampı	4 – 31 Oca	A3	2 sprint (S5, S6)

Ne	Ne zaman	Süre	Çıktı
Sprint planlama	sprint başı Pazartesi	30 dk	Her sahip kendi modülünden PBI seçer (takvimdeki "en geç"e göre); çapraz ihtiyaçlar <code>contract-change</code> PBI'ı olur
Async durum	her gün	3 satır	Grup mesajı: dün / bugün / engel. Board'daki durum güncel
Sözleşme günü	Çarşamba	15–30 dk	Açık <code>contract-change</code> PR'ları karara bağlanır
Danışman + entegrasyon	her Cuma	görüşme + 30 dk	<code>main staging</code> 'e; her sahip 5 dk demo + agent kodundan bir parçayı anlatır
Sprint review + retro	sprint sonu Cuma	45 dk	Hız: PR lead time, review süresi, tamamlanan Effort; retro'dan en çok 2 aksiyon
Meeting Record	sprint sonu Cuma	15 dk	<code>sprint-report</code> betiği board'dan taslak üretir; görüşmede imza, aynı gün Teams

Kapasite kuralı: sprint başına kişi başı en çok ~13 Effort; sınav haftalarında yarısı. Taşan PBI sonraki sprintin başına geçer, takvimdeki "kaçarsa" planı tetiklenir mi diye bakılır.

4. Hazır tanımı (DoR) — PBI "Approved" olabilmesi için

1. Tek modül, tek PR ile bitebilir; ≤ 2 gün.
2. Bağlı olduğu PBI'lar Done **ya da** sözleşme/fixture/mock hazır (beklemeden çalışılabilir).
3. Kabul kriterleri test edilebilir (her biri bir test ya da gözle doğrulanabilir bir çıktı).
4. Sahip ve agent belli; **prompt hazır** (`docs/pbi/<ID>.md`, §7 şablonu).
5. Sözleşme etkisi yazılı: yok / eklemeli / kırıcı.
6. İlgili kurallar (S/K maddeleri) PBI'da anılmış.

5. Bitti tanımı (DoD) — PBI "Done"

1. Kabul kriterlerinin hepsi otomatik testle (ya da PR'da ekran görüntüsü/çıktıyla) karşılandı.
2. CI kapılarının hepsi yeşil (§6).

3. Sahip ya da vekil onayladı; sahip kendi PR'ını açtıysa diğer iki kişiden biri.
4. PR şablonu dolu; "agent'in yazdığını okudum ve açıklayabilirim" işaretli.
5. Modülün AGENTS.md'si, sözleşmesi ve gerekiyorsa ADR güncel.
6. main'e squash merge; PBI otomatik Done; sonraki Cuma staging'de görünür.

6. Kod akışı kuralları (özet; ayrıntı 08 §3.c)

- **Trunk-based:** tek uzun ömürlü dal main. Dal adı <modül>/AB<id>-<kısa-ad> (ör. safety/AB42-gluten-kuralı), ömrü ≤ 2 gün, her gün main'e rebase.
- **Commit:** Conventional Commits + iş ögesi: feat(safety): gluten kuralı AB#42. PR gövdesinde Fixes AB#42 → merge'de PBI Done.
- **Bir PR = bir modül.** İki modüle dokunan PR yalnız contract-change etiketiyle ve iki sahibin onayıyla (08 §3.e protokolü: önce sözleşme PR'ı, sonra uygulama PR'ları).
- **Boyut:** ≤ 400 satır insan/agent yazımı (üretilmiş kod, lockfile, veri YAML'ı hariç); aşarsa PBI bölünür.
- **Review SLA:** 24 saat; 48 saati geçen ve sözleşmeye dokunmayan, CI'ı yeşil PR'ı herhangi bir üye onaylayabilir.
- **CI kapıları (main koruması):** build + test · Modulith verify() + ArchUnit (K kuralları) · lint/format · oasdiff + üretilmiş istemci güncel · gitleaks · veri doğrulayıcıları · değişen kodda coverage (%70; safety/privacy %90) · ci-guard (kökte CLAUDE.md yok, her modülde AGENTS.md + CODEOWNERS) · alerjen + sağlık kuralı altın set regresyonu (safety/data değişince).
- **Yasaklar:** prod verisi yerelde/agent'ta yok (K kuralı) · sır repoda yok · CLAUDE.local.md, AGENTS.override.md yok · agent'a hesap/parola verilmez.

7. Agent prompt standardı

Her PBI'nin promptu repoda docs/pbi/<ID>.md dosyasıdır; board'daki PBI açıklaması bu dosyaya link verir. Prompt kuralları **tekrar etmez, işaret eder** (tek kaynak AGENTS.md, docs/anayasa.md, modül AGENTS.md, contracts/).

```
# <ID> · <başlık> (AB#<id> – board'a alınınca doldurulur)
Sahip: <kişi> · Agent: <araç> · Modül/klasör: <yol> · Effort: <n> · En geç: <tarih>

## Bağlam (önce oku)

- AGENTS.md (kök) · <modül>/AGENTS.md · docs/anayasa.md: <ilgili S/K maddeleri>
- <sözleşme / fixture / ADR / tez bölümü yolları>

## Görev
<2–5 cümle: ne yapılacak, neden (hangi omurga parçası / deney)>

## Kapsam

- Değiştirebileceğin yer: <klasör(ler)>
- Dokunma: <klasör(ler)>. Başka modüle ya da contracts/'a dokunman gerekirse DUR, PR açıklamasına "contract-change gerekli" yaz.

## Adımlar

1. Önce planı yaz (dosya listesi + test listesi), sonra uygula. ← Claude Code: plan modu; Codex/Antigravity: ilk mesajda plan
2. ...
n. Yerelde: <build/test/lint komutları>

## Kabul kriterleri (her biri test ya da görünür çıktı)
```

- [] ...

Teslim

- Dal: <modül>/AB<id>-<kısa-ad> · Commit/PR başlığı: <tip>(<modül>): ... AB#<id>
- PR şablonunu doldur; kabul kriterlerini PR'da işaretle; ekran görüntüsü (UI ise).

Araç notları: Claude Code → kökte CLAUDE.md yok, AGENTS.md okunur (v2.1.277+), büyük işte önce plan modu · Codex → AGENTS.md + nested; toplam talimat ≤32 KiB · Antigravity → kök AGENTS.md, ek kural .agents/rules/. Ortak: agent bir hatayı iki kez yaparsa kural önce **teste**, sonra gerekirse AGENTS.md'ye.

8. Sahiplik ve vekiller (ADR-004 + ADR-011)

Modül / klasör	Sahip	Vekil
Kök dosyalar, .github/, infra/, AGENTS.md, docs/anayasa.md, CI	Levent	Hilal
backend/.../planning (Hane Planlama Motoru), research/ (E1/E2)	Levent	Hilal
backend/.../assistant, backend/.../privacy (Gizlilik Kapısı)	Levent	Hilal
backend/.../audit + karar kaydı, gözlemlenebilirlik	Levent	Hilal
backend/.../safety (kural motoru: alerjen + sağlık durumu), data/allergens, altın setler	Hilal	Levent
backend/.../household + identity + consent	Hilal	Levent
backend/.../catalog (+ fiyat), backend/.../pantry, backend/.../recommendation	Hilal	Levent
Admin backend uçları	Hilal	Ozan
apps/mobile, apps/web, apps/admin, packages/ui, packages/api-client (üretilir)	Ozan	Hilal (mobil) · Levent (web/admin)
data/recipes, data/dictionary, data/health-rules (kaynak derleme)	Ozan	Hilal (şema + onay)
backend/.../vision (demo şeridi)	Ozan	Levent
contracts/	ilgili sağlayıcı modülün sahibi	tüketici onayı zorunlu

Vekil ataması öneridir; ekip onayıyla kesinleşir (A0.1). Yük ~18 Aralık'ta yeniden dengelenir (A2.15).

9. Açık

- Repo: Levent'in GitHub Pro (Student Pack) kişisel hesabında private + iki collaborator (A0.9) — varsayılan.
- Azure Boards CSV içe aktarımında "Assigned To" e-postayla eşleşir; ekip e-postaları board kurulunca eklenecek.
- sprint-report betiği (board → MR taslağı) Azure DevOps MCP ya da REST ile Sprint 0'da yazılır (PBI A1.1-d).