

NutriScan — Takvim

Kaynak: plan/takvim.md · üretildi 27.09.2026 · Her işte yalnız **en geç** tarihi; en geç kaçarsa “kaçarsa” sütunu uygulanır. Kişi: Levent · Hilal · Ozan · Ekip.

Sabit tarihler

Tarih	Ne
2 · 16 · 30 Ekim, 13 · 27 Kasım 2026	Teams: Meeting Record 1–5 teslimleri (görüşmeler her Cuma)
18 Ekim 2026 (Pazar)	CSE 491 Project Proposal — MS Teams (danışman onaylı)
1 Kasım 2026	EVREN ücretsiz dönemi biter (LLM çağrıları kredisiz)
~6 Kasım 2026 🚩 teyit	CSE 491 ara rapor + ara sunum ("vize haftası öncesi", OBS 8. hafta)
~18–20 Aralık 2026 🚩 teyit	CSE 491 final raporu + çalışan ilk prototip (ders bitimi)
~8–11 Mart 2027	Ramazan Bayramı (çalışma arası)
~26 Mart 2027 🚩 teyit	CSE 492 "vize öncesi kodlama tamam" → özellik dondurma
~14 Mayıs 2027 🚩 teyit	CSE 492 rapor + demo videosu jüriye (sınavdan ≥10 gün önce)
~15–19 Mayıs 2027 🚩 teyit	Kurban Bayramı
24 Mayıs – 4 Haziran 2027 🚩 teyit	Jüri sunumu (≤20 dk, İngilizce)

Aşama 0 — Karar ve proposal (bugün → 18 Ekim)

ID	İş	Kim	Bağlı olduğu	En geç	Kaçarsa
A0.1	Takvimin ekipçe onayı	Ekip	ADR-001...011	30 Eylül	Taslak haliyle 2 Ekim görüşmesine götürülür
A0.2	Ekip hanelerinin fiş + "bitti/attım" kaydına başlaması	Ekip	—	5 Ekim	Veri seti Kasım'a kayar, kiler modeli sentetikle başlar
A0.3	Ürün tanımı v5.1 + FR/NFR (proposal §5) — 2 Ekim görüşmesine	Levent	Tez v5.1	1 Ekim	Görüşmeye tez v5 + FR/NFR iskeletiyle gidilir
A0.4	EVREN hesabı + API anahtarı	Levent	—	10 Ekim	Deneme için süre daralır (1 Kasım sınırı)
A0.5	Proposal taslağı (şablon: kaynak/CSE491_Project_Proposal_Template.docx) — danışmana e-postayla	Levent (+Hilal, Ozan bölümleri)	A0.3, 2 Ekim görüşmesi	9 Ekim	Taslak en geç 12 Ekim'de gider
A0.6	Tarif şeması + malzeme sözlüğü v0 + alerjen ontolojisi taslağı	Ozan (şema: Hilal)	Tez v5.1 §7	16 Ekim	Tarif yazımı sözlüksüz başlar, sonra normalize edilir
A0.7	Proposal son hali danışmana	Levent	A0.5 geri bildirimi	14 Ekim	16 Ekim görüşmesinde yüz yüze son düzeltme
A0.8	Proposal Teams'e	Levent	Danışman onayı (16 Ekim)	18 Ekim	— (sabit)
A0.9	GitHub private repo (Pro) + Azure Boards (Scrum) + erişimler + backlog içe aktarımı	Levent	ADR-005, plan/board/	10 Ekim	A0.6 verisi geçici klasörde başlar, repo açılınca taşınır

Aşama 1 — Temel (19 Ekim → 1 Kasım)

ID	İş	Kim	Bağlı olduğu	En geç	Kaçarsa
A1.1	Kök AGENTS.md + docs/anayasa.md (kök kısmı 18 Ekim'e kadar) + modül AGENTS.md'ler + .claude/rules, Codex, Antigravity ayarları	Levent	A0.9	29 Ekim	Talimatsız kod yazımı başlamaz
A1.2	CI kapıları: build/test, Modulith verify, ArchUnit, lint, gitleaks, oasdiff, veri doğrulayıcıları	Levent	A1.1	29 Ekim	Kapılar olmadan merge yasak

A1.3	Backend iskeleti: Boot 4.1 + Modulith modülleri (boş; 18 Ekim'e kadar) + Flyway + Testcontainers	Levent (iskelet) · Hilal (veritabanı)	A0.9	29 Ekim	Boot 4.0 + sonra yükseltme (risk notu)
A1.4	Karar kaydı (Decision Record) + audit (log/metrik şeması + kanarya testi en geç 13 Kasım)	Levent	A1.3	1 Kasım	Karar üreten modüller başlayamaz (bekler)
A1.5	Sentetik hane üretici + Git'te seed verisi + ortak staging DB (Contabo)	Hilal	A1.3	1 Kasım	Herkes kendi test verisini üretir (geçici)
A1.6	OpenAPI sözleşme iskeleti + üretilmiş TS istemcisi (Orval)	Levent (sözleşme) · Ozan (istemci)	A1.3	1 Kasım	Arayüz mock veriyle başlar
A1.7	Mobil iskeleti (Expo), tasarım token'ları, ui-core (hüküm rozeti + kısıt çipleri); web/admin iskeleti A2.12'de	Ozan	A1.6	1 Kasım	Arayüz tek ekranla başlar
A1.8	Walking skeleton: mobil → API → DB → cevap (tek ekran, uçtan uca; yerelde, staging A1.11 ile)	Ekip	A1.3, A1.6, A1.7	1 Kasım	Aşama 2'ye geçilmez
A1.9	EVREN denemesi: Türkçe tool-call doğruluğu, p95, gömme boyutu, kullanım şartları	Levent	A0.4	30 Ekim (ücretsiz dönem)	Asistan bulut + yer tutucu ile başlar, TR kararı 15 Kasım'a
A1.10	Teknoloji denemeleri: OR-Tools native Docker imajı, JUnit 6 + jqwik/PIT uyumu (Expo barkod + Türkçe STT denemesi A2.8'in ilk işi)	Levent (OR-Tools) · Hilal (test)	A1.3	1 Kasım	Yedek araçlar (raporda listeli)
A1.11	Contabo sunucu kurulumu: Docker Compose, Caddy (TLS), yedek, SOPS	Levent	A0.9	13 Kasım	Staging yerelde
A1.12	Sağlık durumu eşik tablosu v0 (diyabet, hipertansiyon, çölyak, hamilelik; her satır kaynaklı: TKG beyan eşikleri, WHO, TÜBER)	Ozan (derleme) · Hilal (şema, onay)	A0.6, ADR-011	1 Kasım	Kural motoru yalnız alerjen + çölyakla başlar, sağlık kuralları Aralık'a

Aşama 2 — Güvenilir çekirdek → CSE 491 prototipi (2 Kasım → 18 Aralık)

ID	İş	Kim	Bağlı olduğu	En geç	Kaçarsa
A2.1	CSE 491 ara rapor + ara sunum	Ekip (derleyen Levent)	A0.8, Aşama 1	~6 Kasım ⚠️ teyit	— (sabit)
A2.2	Hane + üye + rıza akışları (davet, veli onayı, profil sürümü)	Hilal	A1.4, A1.5	20 Kasım	Tek üyeli hane ile devam
A2.3	Kural motoru + alerjen ontolojisi + altın set v1 (n ≥ 200, FN = 0)	Hilal	A0.6, A1.4	27 Kasım	Raf kararı yalnız "Doğrulanamadı" + kesin eşleşmelerle çalışır
A2.16	Sağlık durumu kuralları kural motorunda (besin eşiği → Dikkat / Doğrulanamadı) + test seti (%100 tablo uyumu)	Hilal	A1.12, A2.3	9 Aralık	Yalnız diyabet + hipertansiyon (şeker, tuz)
A2.4	Katalog v0: Migros (SKU, paket, fiyat, fiyat yaşı)	Hilal	A0.6, A1.5	20 Kasım	Katalog 150 SKU ile başlar
A2.5	60 tarif + bu tariflerin malzemelerinde Migros fiyatlı SKU kapsamı ≥ %90	Ozan (içerik) · Hilal (onay)	A0.6, A2.4	27 Kasım	Planlama motoru ilk ölçümü 40 tarifile
A2.6	TR model karar kapısı (EVREN birincil mi)	Levent	A1.9	15 Kasım	Bulut + yer tutucu rotası sürer
A2.7	Planlama motoru (MSM) — sentetik veriyle geliştirme, 60 tarif gelince gerçek veriyle ilk sürüm + E1 v0 ölçümü	Levent	A2.3, A2.4, A2.5	4 Aralık	Tek sepet takası (Akıllı Takas) ile prototipe girer
A2.8	Raf: barkod → hane şeridi + "Neden?" (mobil; önce Expo barkod gecikmesi + Türkçe STT denemesi)	Ozan (arayüz) · Hilal (API)	A2.2, A2.3, A2.4, A1.7	9 Aralık	Tek üye için karar
A2.9	Liste + Akıllı Takas (mobil + API)	Levent (motor) · Ozan (arayüz)	A2.7	9 Aralık	Takas yalnız web'de gösterilir
A2.10	Gizlilik Kapısı v0 (sözlük, yer tutucu, eksiz şablon)	Levent	A1.4	9 Aralık	Asistan yalnız sentetik hanelerle çalışır
A2.11	Asistan v1: 3–5 iş akışı niyeti ("X yiyebilir mi", listeye ekle, takas öner, neden)	Levent	A2.8, A2.9, A2.10	16 Aralık	Serbest sohbet yok, yalnız iş akışları
A2.12	Web/admin iskeleti (Vite + React) + Admin v0: karar izi + audit + katalog onayı + Sözleşme panosu	Hilal (backend) · Ozan (arayüz)	A1.4, A2.3, A2.4	16 Aralık	Admin salt okunur
A2.13	E2 ilk koşu ("neden LLM yetmez", 50 senaryo)	Levent	A2.7, A2.11	18 Aralık	Ocak kampına kayar

A2.14	CSE 491 final raporu + çalışan prototip demosu	Ekip (derleyen Levent)	A2.7–A2.12	~18 Aralık ⚠ teyit	— (sabit)
A2.15	Yük dengesi değerlendirmesi (bileşen sahipliği)	Ekip	A2.14	18 Aralık	Ocak ilk haftasına

Aşama 3 — Kış kampı (4 Ocak → 31 Ocak)

ID	İş	Kim	Bağlı olduğu	En geç	Kaçarsa
A3.1	120 tarif + A101 fiyatları (2. zincir)	Ozan · Hilal	A2.5	15 Ocak	Menü 60–90 tarifle çıkar
A3.2	Menü planlayıcı üründe: 5 akşam, ≤2 market, zaman sınırlı exact + boşluk rozeti	Levent	A2.7, A3.1	29 Ocak	Tek market ile
A3.3	Kiler: barkod "eve girdi", e-Arşiv/fiş, "bitti", tükenme modeli v0	Hilal	A2.4, A0.2	29 Ocak	Yalnız barkod + "bitti"
A3.4	Beta protokolü + rıza/aydınlatma metinleri + (gerekirse) etik kurul başvurusu	Ekip (derleyen Levent)	Güz görüşmelerinin cevapları	15 Ocak	Beta ertelenir → kapanış daralır
A3.5	KVKK: uzman görüşü + Contabo standart sözleşme denemesi + yerel-öncelikli kısıt tasarım kararı	Levent · Hilal	ADR-008	31 Ocak	Beta öncesi TR sunucu geri dönüş yolu (ADR-008)
A3.6	Raf fotoğrafı denemesi (en fazla 1 hafta, zaman kutulu)	Ozan	A2.8	31 Ocak	Demo şeridinden düşer
A3.7	RAG içerik eşleme önerisi (pgvector) + "Neden?"te kaynak alıntısı; altın sette tam/bulanık eşlemeye karşı ölçüm	Levent (· Hilal onay akışı)	A1.9, A2.16	29 Ocak	Eşleme sözlük + bulanık eşleme ile; RAG D2'ye

Aşama 4 — Döngü + wow (1 Şubat → 5 Mart)

ID	İş	Kim	Bağlı olduğu	En geç	Kaçarsa
A4.1	200 tarif	Ozan · Hilal	A3.1	1 Mart	150 tarifle beta
A4.2	Gizlilik Kapısı v1 + TR rotası (kanarya/sızıntı testleri)	Levent	A2.10, A2.6	1 Mart	Asistan hane bağlamında şablon moduna iner
A4.3	Proaktif Pazar planı + onay akışı	Levent (motor) · Ozan (arayüz)	A3.2, A3.3	26 Şubat	Kullanıcı planı elle tetikler
A4.4	Market bölme (≤2 zincir)	Levent	A3.2, A3.1	26 Şubat	Tek zincir
A4.5	Doğal dille kısıt ("anladığım şu")	Levent	A4.2	5 Mart	Form ile kısıt girişi
A4.6	Web Planlama Stüdyosu + sağlığın/ısrafın fiyatı + "Bu plan neden böyle?"	Ozan (arayüz) · Levent (API)	A3.2	5 Mart	Stüdyo salt okunur
A4.7	Öneri sistemi v1 (kısıt-farkında, beğeni puanı → motor)	Hilal	A3.2	5 Mart	Öneri v0 (popülerlik)
A4.8	Fiş eşleştirme v1 + moderasyon kuyruğu	Hilal (backend) · Ozan (admin arayüz)	A3.3	5 Mart	Fiş yalnız kategori düzeyinde
A4.9	Röntgen modu	Ozan · Levent	A1.4	5 Mart	Admin karar izi ile gösterilir
A4.10	Beta işe alımı (20–40 hane, ≥10'unda kesin kısıt) + TestFlight dağıtımı	Ekip	A3.4	5 Mart	15 hane ile beta

Aşama 5 — Sertleştirme + demo şeridi (8 Mart → 26 Mart; 8–11 Mart bayram)

ID	İş	Kim	Bağlı olduğu	En geç	Kaçarsa
A5.1	Red-team (prompt injection, fiziksel etiket), chaos, yük testi ("Pazar 09:00")	Levent · Hilal	Aşama 4	24 Mart	Bulgular betada düzeltilir
A5.2	App Store gönderimi (TestFlight → yayın)	Ozan	A4.10	24 Mart	Beta TestFlight üzerinden
A5.3	Demo şeridi (zaman kutulu): ses, içerik değişikliği radarı, raf fotoğrafı, buzdolabı onayı	Ozan · Levent	A3.6	26 Mart	Yalnız demoda, betaya girmez
A5.4	Özellik dondurma + danışmana çalışan proje	Ekip	Aşama 4	~26 Mart ⚠ teyit	— (sabit)

Aşama 6 — Beta (29 Mart → 9 Mayıs)

ID	İş	Kim	Bağlı olduğu	En geç	Kaçarsa
A6.1	Taban dönemi (1–2 hafta)	Ekip	A5.4	11 Nisan	Taban 1 haftaya iner
A6.2	Müdahale dönemi (4–5 hafta) + E3 ölçümleri	Ekip	A6.1	9 Mayıs	Kısa müdahale, dürüst raporlama
A6.3	E1 final koşusu (20 senaryo × 30 tohum)	Levent	A3.2	9 Mayıs	Daha az senaryo, raporda belirtilir

Aşama 7 — Kapanış (10 Mayıs → jüri)

ID	İş	Kim	Bağlı olduğu	En geç	Kaçarsa
A7.1	Final rapor + demo videosu → jüri	Ekip	Aşama 6	~14 Mayıs ⚠ teyit	— (sabit)
A7.2	Poster + proje web sitesi + kullanım kılavuzu	Ozan (site) · Ekip	A7.1	21 Mayıs	—
A7.3	İngilizce sunum provası (en az 2)	Ekip	A7.1	Jüriden 3 gün önce	—
A7.4	Düzeltilmiş rapor	Ekip	Jüri	Sunumdan sonra 3 gün	— (sabit)